

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
на территории Ракитянского района в 2019 - 2020 учебном году

Мероприятия		Сроки	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9			
1.1.	Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9) в 2019 году на территории Ракитянского района.	август - сентябрь 2019 г.	Отдел ОКО и мониторинга
1.2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2019 году на территории Ракитянского района.	август - сентябрь 2019 г.	Отдел ОКО и мониторинга
1.3.	Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году:		Управление образования
	- с руководителями и заместителями директоров общеобразовательных учреждений на секции;	август 2019 г.	Управление образования
	- с учителями-предметниками на заседаниях методических объединений.	август 2019 г.	
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	<i>Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА по обязательным учебным предметам</i>		
2.1.1.	Организация индивидуальной работы (на уроках, внеаудиторная работа) с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании, для подготовки их к передаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам.	август - сентябрь 2019 г.	Общеобразовательные учреждения
2.1.2.	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не прошедших ГИА-9, в процессе подготовки к передаче основного государственного экзамена (далее – ОГЭ).	август - сентябрь 2019 г.	Общеобразовательные учреждения

2.1.3.	Организация взаимодействия классных руководителей и учителей-предметников при подготовке обучающихся к передаче ОГЭ.	август - сентябрь 2019 г.	Управление образования, общеобразовательные учреждения
2.2.	<i>Мероприятия по организации подготовки и повышения квалификации учителей, работающих в IX классах в 2019-2020 учебном году</i>		
2.2.1.	Анализ содержательных результатов ГИА-9 по всем учебным предметам.	август - сентябрь 2019 г.	Управление образования, общеобразовательные учреждения
2.2.2.	Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным предметам.	август - сентябрь 2019 г.	общеобразовательные учреждения
2.2.3.	Разработка рекомендаций для учителей-предметников по использованию анализа результатов государственной итоговой аттестации в 2019 году в общеобразовательном учреждении.	август – сентябрь 2019 г.	Методический комитет
2.2.4.	Проведение информационно-методических семинаров для педагогов района по анализу содержательных результатов государственной итоговой аттестации по всем учебным предметам.	август - сентябрь 2019 г.	Управление образования
2.2.5.	Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий: - внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части; - внесение изменений в планы внеурочной деятельности; - внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9; - включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; - внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; - определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений.	август - сентябрь 2019 г.	Управление образования, общеобразовательные учреждения

3. Нормативно-правовое обеспечение			
3.1.	Доведение до сведения руководителей общеобразовательных учреждений циклограммы принятия локальных нормативных актов в части организации и проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2020 году.	октябрь 2019 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.2.	Доведение до сведения руководителей общеобразовательных учреждений нормативно - правовых актов регионального и муниципального уровней по организации и проведению ГИА-9 в 2020 году в соответствии с циклограммой.	в течение учебного года	Отдел ОКО и мониторинга
3.3.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2020 году.	в течение учебного года	Методический комитет
3.4.	<i>Доведение до сведения руководителей общеобразовательных учреждений разработанных и утвержденных Положений по организации и проведению ГИА-9 в 2019 - 2020 учебном году</i>		
3.4.1.	Положение о государственной экзаменационной комиссии по образовательным программам основного общего образования (далее - ГЭК) Белгородской области.	февраль 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.4.2.	Положение о пункте проведения экзамена в период проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2020 году.	февраль 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.4.3.	Положение о предметных комиссиях ГИА-9 на территории Белгородской области в 2020 году.	февраль 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.4.4.	Положение о государственной конфликтной комиссии Белгородской области.	апрель 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.4.5.	Положение по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА-9 на территории Белгородской области в 2020 году	апрель 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.5.	<i>Доведение до сведения руководителей общеобразовательных учреждений приказов департамента образования Белгородской области об утверждении составов комиссий, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 2019 - 2020 учебном году</i>		
3.5.1.	Об утвержденном составе ГЭК Белгородской области по образовательным программам основного общего образования в 2019 - 2020 учебном году.	февраль 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.5.2.	Об утвержденном составе государственной конфликтной комиссии Белгородской области по проведению ГИА-9 в 2020 году.	февраль 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.5.3.	Об утвержденном персональном составе председателей и заместителей председателей предметных комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 в 2020 году.	февраль 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.5.4.	Об утвержденном персональном составе кандидатов в члены предметных комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 в 2020 году.	февраль 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга

3.5.5.	Об утвержденном персональном составе муниципальных координаторов, ответственных за подготовку, организацию и проведение ГИА-9 в 2019 - 2020 учебном году.	октябрь 2019 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.5.6.	Об утвержденном персональном составе руководителей пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) в период проведения ГИА-9 в 2019 -2020 учебном году.	октябрь 2019 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.5.7.	Об утвержденном составе работников ППЭ, обеспечивающих организацию проведения ГИА-9 в ППЭ в 2019 -2020 учебном году	декабрь 2019 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.5.8.	Об утвержденном составе уполномоченных представителей ГЭК	февраль 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.5.9.	Об утвержденном персональном составе руководителей ППЭ для проведения ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в Белгородской области в 2019 -2020 учебном году.	апрель 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.6.	<i>Доведение до сведения руководителей общеобразовательных учреждений приказов департамента образования Белгородской области и подготовка приказов управления образования администрации Ракитянского района по вопросам организационно-территориального обеспечения, утверждения порядка и схем ГИА-9 в 2019 -2020 учебном году</i>		
3.6.1.	Об утверждении «Дорожной карты» по организации эффективной работы в общеобразовательных учреждениях, продемонстрировавших низкие результаты ГИА-9 в 2019 году	август 2019 г.	Общеобразовательные учреждения
3.6.2.	Об утверждении комплекса мер по повышению качества подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений с учетом результатов проведения ГИА и ВПР	сентябрь 2019 г.	Общеобразовательные учреждения
3.6.3.	Об утвержденных местах расположения ППЭ ГИА-9 на территории Ракитянского района 2019 -2020 учебном году.	октябрь 2019 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.6.4.	Об утвержденной унифицированной системе кодировки ППЭ, участвующих в проведении ГИА-9 на территории Ракитянского района в 2019 -2020 учебном году.	октябрь 2019 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.6.5.	Об утверждении порядка приема и регистрации заявлений на участие в ГИА-9 на территории Ракитянского района в 2019 -2020 учебном году.	декабрь 2019 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.6.6.	Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе при рассмотрении апелляций в 2020 году.	январь – март 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.6.7.	Об утвержденной организационно-территориальной схеме проведения ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по русскому языку и математике на территории Ракитянского района в 2019 -2020 учебном году.	январь 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга

3.6.8.	Об утвержденной организационно-территориальной схеме проведения ГИА-9 в форме ОГЭ по учебным предметам по выбору на территории Ракитянского района в 2019 -2020 учебном году.	март 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.6.9.	Об утвержденном Порядке формирования предметной комиссии Белгородской области при проведении ГИА-9 в 2020 году.	февраль 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.6.10.	О порядке, сроках и транспортной схеме доставки экзаменационных материалов ГИА-9 в 2020 году.	март 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.6.11.	О порядке информирования о результатах ГИА-9 на территории Ракитянского района в 2020 году.	апрель 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.6.12.	Об утвержденной организационно-территориальной схеме проведения ГИА-9 в форме ГВЭ по русскому языку и математике на территории Ракитянского района в 2019 -2020 учебном году.	апрель 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.6.13.	Об утвержденной организационно-территориальной схеме проведения ГИА-9 в форме ГВЭ по учебным предметам по выбору на территории Ракитянского района в 2019 -2020 учебном году.	апрель 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.6.14.	О порядке, местах и сроках подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 в 2020 году.	апрель 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.7.	<i>Доведение до сведения приказов департамента образования Белгородской области и подготовка приказов управления образования администрации Ракитянского района по вопросам организационно- технологического обеспечения ГИА-9 в 2019– 2020 учебном году</i>		
3.7.1.	О порядке организационно-технологического обеспечения ГИА-9 на территории Ракитянского района в 2019 -2020 учебном году.	февраль 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.7.2.	Об утвержденных формах бланков ответов участника ГИА-9 в форме ОГЭ в 2020 году.	февраль 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.7.3.	Об утвержденных формах бланков ответов участника ГИА-9 в форме ГВЭ в 2020 году.	февраль 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.7.4.	Об утвержденных правилах заполнения бланков ответов участников ГИА-9 в форме ОГЭ в 2020 году.	февраль 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.7.5.	Об утвержденных инструкциях для лиц, задействованных при проведении ГИА-9, в ППЭ в форме ОГЭ в 2020 году.	март 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.7.6.	Об утвержденной форме справки о результатах сдачи ГИА-9 в 2020 году.	март 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга

3.7.7.	Об организационно-технологическом и информационном сопровождении работы конфликтной комиссии Белгородской области при проведении ГИА-9 в 2020 году.	апрель 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.7.8.	Об утвержденном минимальном количестве баллов, шкал перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам ГИА-9 в форме ГВЭ в Белгородской области в 2020 году.	апрель 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.7.9.	О порядке проведения ГИА-9 для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 2020 году.	апрель 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.7.10.	Об определении минимального количества баллов по обязательным предметам по русскому языку и математике при проведении ГИА-9 в форме ОГЭ в 2020 году.	июнь 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.7.11.	Об определении минимального количества баллов по учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) при проведении ГИА-9 в форме ОГЭ в 2020 году.	июнь 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
3.7.12.	Об утвержденном графике, месте работы предметных комиссий, привлекаемых к проверке работ участников ГИА-9 на территории Белгородской области в 2020 году.	май 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
4. Финансовое обеспечение ГИА-9			
4.1.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 (антивирусного программного обеспечения, картриджей, бумаги, оптических носителей информации (диски)).	в течение учебного года	Управление образования
4.2.	Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ.	февраль - март 2020 г.	Управление образования
4.3.	Согласование и утверждение транспортных схем доставки экзаменационных материалов, уполномоченных ГЭК.	март – апрель 2020 г.	Управление образования
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9			
5.1.	Участие в информационно-методических совещаниях регионального уровня по подготовке к проведению ГИА-9 в 2020 году.	в течение учебного года	Управление образования
5.2.	<i>Участие в организации и проведении обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, на региональном уровне:</i>		
5.2.1.	уполномоченных представителей ГЭК;	По графику департамента образования	Управление образования

5.2.2.	руководителей ППЭ;	ноябрь - декабрь 2019 г., май 2020 г.	Управление образования
5.2.3.	организаторов ППЭ (выездные семинары);	ноябрь - декабрь 2019 г. май 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
5.2.4.	технических специалистов ППЭ;	март 2020 г. май 2020 г.	Управление образования
5.2.5.	работников управления образования, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 (далее – РИС);	По графику департамента образования	Управление образования
5.2.6.	работников общеобразовательных учреждений, назначенных ответственными за внесение сведений в РИС;	декабрь 2019 г., февраль 2020 г.	Управление образования
5.2.7.	экспертов предметных комиссий, привлекаемых к работе государственной конфликтной комиссии.	По графику департамента образования	Управление образования
5.3.	Участие в обучении и проведении квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)		
5.3.1.	Участие в семинарах для членов предметных комиссий, привлекаемых к проверке работ участников ГИА-9 в 2020 году.	По графику департамента образования	Управление образования
5.3.2.	Участие в итоговом зачете для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт).	По графику департамента образования	Управление образования
5.3.3.	Участие в обучении лиц, ответственных за приемку экзаменационных материалов в ППЭ.	апрель - май 2020 г.	Управление образования
5.3.4.	Участие в организации и проведении семинаров для лиц, участвующих в проведении ГИА-9 на территории Ракитянского района.	январь - февраль 2020 г.	Управление образования
5.3.5.	Участие в совещаниях, вебинарах: -с руководителями муниципальных органов управления образованием; -с ответственными за проведение ГИА-9 в муниципальных образованиях.	в течение учебного года	Управление образования

5.3.6.	Проведение совещаний: - с руководителями общеобразовательных учреждений; - с заместителями директоров общеобразовательных учреждений; - с педагогами общеобразовательных учреждений.	в течение учебного года	Управление образования
5.3.7.	Участие в организации обучения на региональном и муниципальном уровнях лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9.	апрель 2020 г.	Управление образования
5.3.8.	Консультации различных категорий участников ГИА-9.	в течение учебного года	Управление образования
6. Организационное сопровождение ГИА-9			
6.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по обязательным учебным предметам в сентябре 2018 года: - сбор заявлений; - проведение ГИА-9 для обучающихся, не прошедших ГИА-9 или получивших неудовлетворительные результаты по учебным предметам, либо получивших повторно неудовлетворительный результат по учебным предметам из этих предметов на ГИА-9.	сентябрь 2019 г.	Управление образования, отдел ОКО и мониторинга, общеобразовательные учреждения
6.2.	Предоставление информации в РЦОИ о лице, ответственном за взаимодействие с региональным центром обработки информации в рамках подготовки и проведения ГИА-9	сентябрь 2019 г.	Отдел ОКО и мониторинга
6.3.	Сбор предварительной информации об общеобразовательных учреждениях, участвующих в ГИА-9 в 2019-2020 учебном году.	октябрь 2019 г.	Отдел ОКО и мониторинга
6.4.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2019 году из числа: - обучающихся в IX классах; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.	до 1 декабря 2019 г.	Отдел ОКО и мониторинга
6.5.	Формирование предварительного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении ГИА-9.	октябрь 2019 г. март 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
6.6.	Формирование в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 г. № 1394) (далее – Порядок): - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ.	по отдельному графику	Отдел ОКО и мониторинга
6.7.	Подготовка списка состава ГЭК на утверждение.	декабрь 2019 г.	Отдел ОКО и мониторинга
6.9.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:		

6.9.1.	- уполномоченных членов ГЭК;	по отдельному графику	Отдел ОКО и мониторинга
6.9.2.	- руководителей ППЭ;	октябрь 2019 г.	
6.9.3.	- организаторов ППЭ;	декабрь 2019 г.	
6.9.4.	- технических специалистов ППЭ;	декабрь 2019 г.	
6.9.5.	- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;	декабрь 2019 г.	
6.9.6.	- ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;	декабрь 2019 г. - январь 2020 г.	
6.9.7.	- членов предметных комиссий;	январь 2020 г.	
6.9.8.	Организация работы по сбору данных в образовательных организациях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов региональной информационной системы обеспечения ГИА-9.	октябрь 2019 г. – февраль 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
6.9.9	Предоставление сведений в РИС		
6.9.10.	Технологическое и информационное взаимодействие с ППЭ, в том числе проведение, по решению ГЭК, автоматизированного распределения участников ОГЭ и организаторов по аудиториям.	по отдельному графику	Отдел ОКО и мониторинга
6.9.11.	Технологическое и информационное взаимодействие с РЦОИ.	в течение учебного года	Отдел ОКО и мониторинга
6.10.	Внесение сведений в региональную информационную систему:		
6.10.1.	- сведения об образовательных организациях;	февраль 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
6.10.2.	- сведения о выпускниках IX классов;	февраль 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
6.10.3.	- сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;	февраль 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
6.10.4.	- сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты ППЭ, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистенты для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов), реквизиты акта ОИВ для ГИА-9;	по отдельному графику	Отдел ОКО и мониторинга
6.10.5.	- сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9;	01.03.2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга

6.10.6.	- сведения о членах предметных комиссий.	не позднее 2 недель до экзамена	Отдел ОКО и мониторинга
6.11.	Внесение предложений по предварительному определению схемы распределения участников ГИА-9 по обязательным предметам по пунктам проведения экзаменов.	январь 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
6.12.	Внесение предложений по предварительному определению схемы распределения участников ГИА-9 по предметам по выбору по пунктам проведения экзаменов.	март 2020 г.	Отдел ОКО и мониторинга
6.13.	Проведение пробных экзаменов в форме ОГЭ на региональном уровне.	по плану департамента образования области	Управление образования
6.14.	Проведение муниципального пробного итогового собеседования	ноябрь 2019 г.	Управление образования, общеобразовательные учреждения
6.14.	Проведение стартовых пробных экзаменов	Сентябрь - октябрь 2019 г.	Общеобразовательные учреждения
6.15.	Проведение пробных экзаменов в форме ОГЭ на муниципальном уровне:		
6.15.1	Русский язык	ноябрь 2019 г.	Управление образования
6.15.2	Математика	декабрь 2019 г.	Управление образования
6.15.3	Обществознание	март 2020 г.	Управление образования
6.15.4	Биология	март 2020 г.	Управление образования
6.15.5	География	март 2020 г.	Управление образования
6.15.6	Химия	март 2020 г.	Управление образования
6.15.7	Физика	март 2020 г.	Управление образования

6.15.8	История	март 2020 г.	Управление образования
6.16.	Определение схемы доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов.	апрель - май 2020 г.	Управление образования
6.17.	Определение мест хранения экзаменационных материалов ГИА – 9 и схемы их доставки в ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ.	апрель - май 2020 г.	Управление образования
6.18.	Организация взаимодействия в части проведения ГИА-9 с органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения.	апрель - май 2020 г.	Управление образования, общеобразовательные учреждения
6.19.	Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА-9.	до 01.05.2020 г.	Управление образования
6.20.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ.	в соответствии с расписанием ГИА-9	Управление образования
6.21.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.	в соответствии с расписанием ГИА-9	Управление образования
6.22.	Проведение ГИА-9 по утверждённому расписанию.	апрель - июль 2020 г.	Управление образования
7. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации в 2018 – 2019 учебном году			
7.1.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА.	в течение учебного года	Управление образования, общеобразовательные учреждения
7.2.	Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах управления образования, общеобразовательных учреждений.	постоянно	Управление образования, общеобразовательные учреждения

7.3.	Оформление информационных стендов в управлении образования и общеобразовательных учреждениях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году.	в течение учебного года	Отдел ОКО и мониторинга, общеобразовательные учреждения
7.4.	Подготовка и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с участием выпускников, учителей, преподавателей и руководителей общеобразовательных учреждений, специалистов управления образования, представителей общественности.	в течение года	Управление образования
7.5.	Участие в инструктивно-методических совещаниях с ответственными за организацию и проведение ГИА.	ежемесячно	Управление образования
7.6.	Участие в совещании с членами ГЭК на тему «Организация контроля за процедурой проведения государственной итоговой аттестации».	май 2020 г.	Управление образования
7.7.	Участие в совещании с руководителями ППЭ на тему «Организация работы ППЭ».	март 2020 г., май 2020 г.	Управление образования отдел ОКО и мониторинга
7.8.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА-9 в 2019 году (размещение анонсов мероприятий).	постоянно	Управление образования
7.9.	Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 в 2020 году.	в течение учебного года	Управление образования
7.10.	Подготовка рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению учителей-предметников, участников, родителей (законных представителей) участников ГИА-9 в системе деятельности социально-психологических служб ОО.	в течение учебного года	Общеобразовательные учреждения
7.11.	Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9-х классов к сдаче ГИА-9.	январь-март 2020 г.	Управление образования
7.12.	Участие в региональных родительских собраниях «Как поддержать ребёнка в период подготовки и сдачи ГИА-9».	по плану департамента образования области	Общеобразовательные учреждения
7.13.	Проведение социального опроса среди родителей о выборе предметов обучающимися 9 классов.	сентябрь 2019 г.	Общеобразовательные учреждения
7.14.	Размещение видео-выступлений педагогов-психологов по подготовке выпускников 9-х классов к ГИА-9 на сайте управления образования администрации Ракитянского района.	в течение учебного года	Управление образования

7.15.	Организация работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся.	постоянно	Общеобразовательные учреждения
7.16.	Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА-9 инструкций по подготовке и проведению ГИА-9.	январь - апрель 2020 г.	Управление образования, общеобразовательные учреждения
7.17.	Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ.	январь - апрель 2020 г.	Управление образования, общеобразовательные учреждения
7.18.	Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА-9.	февраль - апрель 2020 г.	Управление образования
7.19.	Ознакомление участников ГИА-9: - с полученными ими результатами ГИА-9; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; - с решениями конфликтных комиссий.	в период проведения ГИА-9	Управление образования, отдел ОКО и мониторинга
7.20.	Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 9 по вопросам психологической готовности к экзаменам.	сентябрь-октябрь 2019 г., май 2020 г.	Общеобразовательные учреждения
7.21.	Участие в региональном родительском собрании «Особенности проведения ГИА-9 в 2020 году».	по плану департамента образования области	Общеобразовательные учреждения
7.22.	Проведение родительского собрания по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2020 году на муниципальном уровне.	октябрь 2019 г.	Управление образования, отдел ОКО и мониторинга
7.23.	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2020 году на уровне общеобразовательного учреждения с участием специалистов управления образования.	в течение учебного года	Управление образования, общеобразовательные учреждения

7.24.	Проведение Дня открытых дверей в общеобразовательных учреждениях для родителей выпускников основной школы по вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2020 году.	январь – февраль 2020 г.	Управление образования, общеобразовательные учреждения
8. Контроль за организацией и проведением ГИА			
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА.	в течение учебного года	Управление образования
8.2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА.	в течение учебного года	Управление образования
8.3.	Контроль за подготовкой ППЭ к экзаменационной сессии.	март-май 2020 г.	Управление образования